ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приведение пожарных водоемов в дер. Верхние Осельки к нормам и требованиям пожарной безопасности (углубление и очистка, организация подъезда для забора воды) 
	м3/м 2 
	0
	532000
	532000
	28000
	3000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	563000

	Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки (замена голых проводов на СИП, монтаж линий наружного освещения и светильников)
	Шт./шт./М.
	0
	532000
	532000
	28000
	3000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	563000

	Итого
	х
	х
	1064000
	1064000
	56000
	6000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1126000


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    _____________________      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   _____________________
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _Карпенко О.В. (81370) 52-723
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.07.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):



	1.
	Приведение пожарных водоемов в дер. Верхние Осельки к нормам и требованиям пожарной безопасности (углубление и очистка, организация подъезда для забора воды)
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июль-август2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	1.2.
	Выполнение работ
	август-ноябрь 2018 года
	Подрядная организация
	углубление и очистка пожарных водоемов, организация подъезда для забора воды
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	ноябрь-декабрь 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

Старосты 
	Акт приема-передачи
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	2.
	Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки (замена голых проводов на СИП, монтаж линий наружного освещения и светильников)
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июль-август2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	2.2.
	Выполнение работ
	август-ноябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	ноябрь-декабрь 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

Старосты 
	Акт приема-передачи
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы)



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	октябрь-ноябрь 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Ежеквартальный отчет по освоению объемов на 02.07.2018 года подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	октябрь-ноябрь 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка не требуется


