Приложение № 1

к ежеквартальному отчету 

по состоянию на 01.07.2018года
Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Ремонт линий электропередач наружного освещения (замена голых проводов на СИП), монтаж линий наружного освещения и светильников в  д. Рохма

	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июнь-июль 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	1.2.
	Выполнение работ
	Июль-октябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт линий электропередач наружного освещения (замена голых проводов на СИП), монтаж линий наружного освещения и светильников в  д. Рохма
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	октябрь-ноябрь 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

Старосты 
	Акт приема-передачи
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	2.1.
	Монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Кискелово
	
	
	
	

	2.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июнь-июль 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	2.3.
	Выполнение работ
	Июль-октябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Кискелово
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	2.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	октябрь-ноябрь 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

Старосты 
	Акт приема-передачи
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	октябрь-ноябрь 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Ежеквартальный отчет по освоению объемов на 01.07.2018 года подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	октябрь-ноябрь 2018 года
	Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка не требуется


Глава администрации поселения

_______________/А.Г. Ананян/

МП

